

Aufgaben für WI-Projekt:

	<i><b>Aufgabenbeschreibung</b></i>	<i><b>Details</b></i>	<i><b>Prog.</b></i>	<i><b>Wer macht's?</b></i>	<i><b>Dauer</b></i>	<i><b>Termine</b></i>
1	Pflichtenheft / Doku / UML	Schreibearbeiten		Reza, Jochen	2 W	21.11.03
	Prototyping	Schreibearbeiten,	HTML	Omid		05.12.03
	Präsentation	Vortrag		?	1 W	09.01.04
2	Layout / Navigation des CMS		DTML, HTML	Reza, Jochen	2 W	05.11.03
3	Layout der P-Seiten	Muster von Texten, Bilder, binäre Dateien	HTML	Reza, Jochen	2 W	05.12.03
4	Produkterstellung unter Zope / Mandantenfähigkeit		Python, DTML	Konrad	2 W	21.11.03
5	Benutzerverwaltung	anlegen, löschen, ändern	Python, DTML	Konrad	2 W	05.12.03
6	P.-Seitenverwaltung	anlegen, löschen	Python	Ronni	3 W	12.12.03
7	Templates		TAL, DTML	Reza, Jochen	2 W	19.12.03
8	Freidefinierbare P-Seite, Editor	Fertiges Komponent, Anbindung	Python	Ronni	5 W	26.01.04
9	Parser für die Erstellung von P-Seiten		Python, DTML	Daniel	4 W	26.01.04
10	Gültigkeiten der P-Seiten die online sind		Python, DTML	Omid	2 W	02.01.04
11	Einfaches Workflow der P-Seiten	bearbeiten, genehmigt, online	Python, DTML	Omid	4 W	19.12.03
12	Upload Bereich für binäre Dateien		Python, DTML	Ronni	3 W	02.01.04